

【別紙3】 作業工程表

建物リスト							令和6年度							令和7年度		
番号	建物名称	竣工年	面積・階数	所管部局	主用途	入試利用	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
1	A5-2棟	H18年（2006年）	299㎡・1階	工学部	実験棟	×	調 査 ・ 工 事									
2	A10棟	S34年（1959年）	854㎡・1階	工学部	実験棟	×	Aエリア									
3	A12棟	H21年（2009年）	328㎡・1階	理学部	講義棟	×										
4	A13棟	H21年（2009年）	7,066㎡・4階	理学部	講義・実験棟	×										
5	A14棟	S23年（1948年）	5,680㎡・4階	理学部	講義・実験棟	×										
6	B1棟	S33年（1958年）	5,554㎡・3階	経済学部	講義棟	○	Bエリア									
7	B2棟	S48年（1973年）	2,379㎡・4階	経済学部	講義棟	○										
8	B3棟	H20年（2008年）	13,608㎡・4階	教育推進	講義・実験棟	○										
9	B11-2棟	S44年（1969年）	739㎡・2階	農学部	講義・実験	×										
10	B13棟	H15年（2003年）	713㎡・2階	学生課	教育施設棟	×	Cエリア									
11	B15棟	H22年（2010年）	162㎡・1階	生協	商業施設棟	×										
12	C1棟	S63年（1988年）	1348㎡・1階	企画部	講義・会議棟	×										
13	C6棟	H25年（2003年）	200㎡・1階	研究推進	実験棟	×										
14	C7棟	H14年（2002年）	1,476㎡・2階	農学部	実験棟	×	Cエリア									
15	C7-2棟	H25年（2013年）	379㎡・1階	農学部	実験棟	×										
16	C8棟	H4年（1992年）	2,150㎡・3階	研究推進	実験棟	×										
17	C9棟	S36年（1961年）	303㎡・1階	研究推進	実験棟	×										
18	C10棟	H7年（1995年）	10,659㎡・7階	研究推進	実験棟	×										
19	C11棟	S35年（1960年）	1,155㎡・1階	研究推進	実験棟	×										
20	C13棟	S34年（1959年）	903㎡・1階	研究推進	実験棟	×	Cエリア									
21	C14棟	S34年（1959年）	3,297㎡・3階	研究推進	実験棟	×										
22	C15棟	S45年（1970年）	312㎡・1階	研究推進	実験棟	×										
23	C18棟	H21年（2009年）	903㎡・1階	研究推進	実験棟	×										
24	C19棟	S45年（1970年）	828㎡・2階	研究推進	実験棟	×										
25	りんくうC	H21年（2009年）	3,888㎡・5階	獣医学部	獣医学舎	×										

※調整期間とは・・・R7.3末迄に未対応の物品設置を行う期間及び検査期間とする。